

AI Family Communication Platform

회의록

|       |                                                                      |       |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 회의 차수 | 제 10차 회의 (13주차)                                                      | 회의 일시 | 2026년 5월 26일 (화) |
| 회의 제목 | 팀 프로젝트 중간보고서 발표 및 이후 개발 계획 논의                                        | 진행 시간 | 18:00 ~ 18:30    |
| 참석자   | 권유진 (기획/AI)   강민서 (데이터/AI)   차은비 (AI/기획)   정윤도 (UI/UX)   김란아 (UI/UX) |       |                  |
| 장소    | 학교 강의실 (발표 후)                                                        | 전체 참석 | 5 / 5 명          |

🔥 전 회의 주요 내용

중간보고서 최종본 완성, 발표 PPT 완성, Figma 거의 완성, Flutter 환경 세팅 완료

📅 회의 안건

- 발표 후 팀원간 피드백 공유 및 정리
- Flutter 개발 착수 방향 및 우선순위 결정
- KoBERT-GPT 연동 이후 일정 계획
- 최종 보고서 준비 방향 논의

💬 주요 논의 내용

- 발표 피드백: ① Flutter 실제 구현 화면을 최종 발표에서 보여줄 것 권고, ② KoBERT/GPT 연동 계획을 더 구체적으로 제시 필요
- Flutter 착수 방향: Figma 기준으로 로그인·홈·감정 기록 화면부터 우선 구현, 백엔드 연동은 이후 단계
- KoBERT 학습 현황: 파이프라인 설계 완료, 전체 데이터 학습은 이후 일정에서 본격 진행 예정
- GPT 연동: 프롬프트 설계 진행 중, 실제 API 연동은 Flutter 기본 구현 이후 단계로 계획

✅ 결정 사항

- Flutter 개발 우선순위: 로그인 → 홈 → 감정 기록 → 가족 정원 순서로 진행
- KoBERT 전체 학습 및 GPT 연동은 이후 개발 단계에서 진행
- 최종 발표(14주, 6/2)에서 Flutter 기본 화면 구현 결과 시연 목표

🔧 Action Items

| 담당자     | 업무 내용                        | 기한      |
|---------|------------------------------|---------|
| 정윤도·김란아 | Flutter 로그인·홈 화면 기본 구현       | 5/30(토) |
| 권유진     | 최종 보고서(14주) 구조 확정 및 섹션 분담 공유 | 5/28(목) |

다음 회의

2026년 6월 2일 (화) — 팀 프로젝트 최종보고서 발표

작성자: 권유진 (팀장) 작성일: 2026년 5월 26일 (화)